

# **DODATEK č. 1**

## **ke Smlouvě o dílo**

### **Obnova kostela Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici, obnova fasád – III.B etapa**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

##### **1.1 Objednatel**

<b>Obec Zdobnice</b>	
Zastoupen:	Petrem Novotným, starostou
Adresa:	Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ:	00275557
DIČ:	CZ00275557
bank. spojení:	Komerční banka a.s. Rychnov nad Kn.
č.účtu:	115-356180217/0100
zmocněnec pro technická jednání:	Ing. Jaroslav Jeništa st. tel.: 732 284 352

##### **1.2 Zhotovitel**

<b>Obchodní firma:</b>	<b>MM Hallinto s.r.o.</b>
zastoupená:	Ing. Milanem Markem, jednatelem
Místo podnikání:	Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
IČO:	28820266
DIČ:	CZ28820266
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č. účtu:	43-9940490207/0100
Kontakt:	775 894 264, milan.marek@mmhallinto.cz
- zmocněnec pro technická jednání:	Ing. Zdeněk CEE tel. 604 484 050

II.  
PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 ke SoD č. OUZDO-26/2021/Sml ze dne 28.06.2021 – Obnova fasád – III.B etapa – ve specifikaci oprava střechy a vnějších omítek východ a jih kostela Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici (dále jen Dílo), na pozemku k.ú. Velká Zdobnice, stavební parcela č. 137 a pozemkové parcely č. 1097, 1098/1. Kostel Krista Dobrého Pastýře ve Zdobnici, který je prohlášenou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 41530/6-2467 je prodloužení termínu prací
- 2.2 Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou prodloužené a posunuté termíny dodávek stavebních materiálů způsobené vlivem pandemie COVID-19.

III.  
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Nový termín dokončení prací je do **30. listopadu 2021**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OUZDO-26/2021/Sml zůstávají nezměněna.

Ve Zdobnici dne 26.10.2021

OBEC ZDOBNICE  
516 01 RYCHNOV NAD KN.  
IČO 00275557

  
-----  
Za objednatele

  
-----  
MIR HALLINTO S.R.O.  
Za zhotovitele