

SMLOUVA O DÍLO na stavební práce

„Veřejné osvětlení chodníků Zdobnice“

Veřejná zakázka je zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a je v souladu se Směrnicí č. 5 /2017 obce Zdobnice a dodatkem č.1, jako uzavřená zakázka malého rozsahu III. kategorie.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:	Obec Zdobnice
Zastoupený:	Zdobnice čp. 1, 516 01 Zdobnice
Telefon:	Petr Novotný, starosta obce
E-mail:	+420 736 752 217
IČ:	petr.novotny@zdobnice.com
DIČ:	02755570
Bankovní spojení:	CZ0275557
Číslo účtu:	Komerční banka a.s.
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:	115-356180217/0100
	Petr Novotný, starosta obce

2. Zhotovitel:

Zastoupený	ELIN spol. s r.o.
Telefon	Oto Hampl, jednatelem
E-mail	602247379
ve věcech smluvních:	oto.hampl@elinhk.cz
ve věcech technických	Oto Hampl, jednatel, Jan Stolín, jednatel
	Oto Hampl, jednatel, Jan Stolín, jednatel

uzavřeli dnešního dne tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zakázku:

„Veřejné osvětlení chodníků Zdobnice“

II. Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou blíže specifikovány v souboru technických dokumentů. Stavební práce spočívající ve výstavbě nového veřejného osvětlení podél chodníku v obci Zdobnice. Stavební práce budou provedeny dle Projektu stavby pro územní souhlas a ohlášení stavby zpracované Ing. Pavlem Šanderou, ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., sídlo Dvorská 217/11, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem „Veřejné osvětlení chodníku Zdobnice“ provedení díla obsahuje stavební práce a dodávky, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele ze dne 11.04.2022. a která je samostatně založena u obou smluvních stran včetně projektové dokumentace, jež bude oběma stranami parafována po podpisu této smlouvy (dále „dílo“).

Práce a dodávky dle této smlouvy o dílo

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající ve výstavbě veřejného osvětlení chodníku ve Zdobnici katastrálním území Velká Zdobnice na pozemkové parcele číslo 885/1, 4028,a 3208. . Stavební práce budou provedeny dle projektu stavby pro územní souhlas zpracované panem ing. Pavlem Šanderou, ENERGIAPROJEKT CZ s.r.o., sídlo Dvorská 217/11? Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové, Územní souhlas a souhlas s provedením stavebního záměru vydal Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou , odbor výstavby a životního prostředí dne 16. března 2022 pod ČJ. MURK-OVŽP-2002/2022.

Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky plně respektovat projekt stavby.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

1. Je povinností zhotovitele jako odborně způsobilé osoby zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Tímto však není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
2. Součástí předmětu díla a smluvené ceny díla je geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytýčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je zhotovitel objednateli předat ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. Dále je součástí smluvní ceny díla projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.
4. Zhotovitel se zavazuje provést v souladu s touto smlouvou pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla a použitých materiálů ke stavbě.
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.
7. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, a jiné právní nebo technické předpisy a technické normy, které se k dílu vztahují nebo s ním souvisí, a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
8. Zhotovitel se zavazuje provádět koordinaci prací se svými poddodavateli.
9. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v nabídce subdodavatelem a tento subdodavatel byl zhotovitelem v průběhu zakázky změněn, oznámí zhotovitel tuto skutečnost formou písemného oznámení o změně subdodavatele nejpozději do 5 pracovních dnů objednateli. Zhotovitel zároveň s oznámením o změně subdodavatele předloží dokumenty o kvalifikačních předpokladech nastupujícího subdodavatele v rozsahu dle zadávacích podmínek výzvy k této veřejné zakázce.
10. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na požádání předložit zadavateli.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a je povinen smluvně zajistit i spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i svých poddodavatelů.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řádném a úplném dokončení objednateli. Objednatel stanovuje následující lhůtu plnění:

Termín zahájení realizace stavby:	ihned po podpisu smlouvy o dílo
Předání a převzetí staveniště:	5 pracovních dnů před zahájením realizace stavby
Závazný termín dokončení stavby:	31. srpna 2022
Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	16. září 2022
Termín odstranění zařízení staveniště:	26. září 2022

Limitní termín dokončení stavby

Pod pojmem limitní termín dokončení stavby se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení stavby. Dokončením stavby se rozumí předání a převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni.

2. Zhotovitel zahájí práce na předmětu plnění díla ihned po převzetí staveniště.

3. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

4. Lhůta k provedení díla je pevná. Zadavatel poskytuje zhotoviteli dostatečnou časovou lhůtu pro dodání díla s ohledem na vyšší nadmořskou výšku a zimní období. Může být prodloužena pouze v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 pracovních dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám a musí být písemně odsouhlasený objednatelem. V opačném případě platí termín dokončení díla stanovený touto smlouvou.

IV. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle čl. III. smlouvy. Součástí předání staveniště bude také předání a převzetí projektové dokumentace stavby v tištěné podobě. O předání a převzetí staveniště vč. projektové dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště a projektové dokumentace a toto převzetí bude přílohou stavebního deníku.

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště i stavbu,

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení díla.

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem.

V. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Kč bez DPH 585 959,02 Kč

21% DPH 123 051,39 Kč

cena celkem vč. DPH 709 010,41 Kč

(slovy: Celková cena včetně DPH je sedm set devět tisíc deset korun českých a čtyřicet jedna haléřů)

2. Cena díla bez DPH je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení díla.

3. Cena díla dle bodu V.1. obsahuje dále náklady na tyto uvedené výkony zhotovitele:

- zajištění provizorních a přechodných opatření

4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce bez předchozího souhlasu objednatele. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně předpokládaného rozsahu fyzických jednotek a jejich ocenění. Zhotovitel se zavazuje, že ocenění víceprací bude provedeno stejným způsobem jako byla určena cena díla. Zhotovitel má nárok na cenu za vícepráce pouze ve výši závazných jednotkových cen odsouhlaseného fyzického rozsahu objednatelem.

5. Neprovedené práce – méněpráce – budou odečteny od ceny díla dle závazných jednotkových cen a neprovedeného fyzického rozsahu. Toto ujednání se použije také v případě, kdy stanoveným postupem v průběhu realizace díla na základě pokynu objednatele nebo zplnomocněného zástupce dojde ke snížení rozsahu prováděných fyzických jednotek nebo záměny materiálu.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.

Úhrady budou prováděny na základě řádných daňových - účetních dokladů vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.

2. Splatnost veškerých daňových - účetních dokladů je stanovena 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

3. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho číslo,
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo,
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČ a DIČ,
- předmět dodávky a název stavby,
- den vystavení účetního dokladu, DUZP a termín splatnosti,
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- účtovanou částku, a to cenu bez DPH a sazbu DPH v %,
- technickým dozorem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu,
- razítko a podpis zhotovitele.

VII. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž další strany jsou povinny dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Strany dle článku I. zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy po projednání v orgánech objednatele, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas (min. 3 pracovní dny předem) objednatelé písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví v řádně oznámeném termínu ke kontrole zakrývaných částí díla, mohou být tyto části zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýcných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené; tyto náklady však ponese zhotovitel, zjistí-li se na odkryté části díla vada.

4. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

5. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kterékoliv ze svých oprávnění osobě pověřené výkonem technického dozoru, která bude objednatele oprávněna zastupovat v rozsahu takové delegace.

6. Dojde-li při provádění díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

2. Po řádném dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatelé písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části minimálně 3 pracovní dny předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.

3. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

4. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla, který musí obsahovat zejména:

- a) popis předávaného díla,
- b) zhodnocení kvality předávaného díla,
- c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f) výsledek přijímacího řízení,
- g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Přílohou protokolu o předání a převzetí díla je soupis předané kompletní dokumentace dokončené stavby včetně atestů a certifikátů výrobků.

5. Povinností objednatele je k předání a převzetí díla přizvat osoby přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora (TDI).

IX. Záruka za jakost díla, vady díla

1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. II. Předmět smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a ve stavebním povolení, které jsou přílohami této smlouvy, i vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady.

2. Zhotovitel poskytuje za dílo **záruku v délce 60 měsíců na celou stavbu a stavební práce**. Uvedená záruka se nevztahuje na výrobky a komponenty, u nichž záruku stanoví výrobce. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

4. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní neodpoví, má se za to, že započne s odstraněním vad do 15 dnů a provede odstranění vad nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

Jestliže zhotovitel do 30 dnů od reklamace nezapočne s odstraněním vad, nebo v této lhůtě započne vady odstraňovat ale do 60 dnů od reklamace vady neodstraní, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu (čl. X.1. písm. d) tím není dotčena.

U vad, jejíž odstranění nesnese odkladu, je zhotovitel povinen ji odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, jinak může objednatel zajistit její odstranění třetími osobami na náklady zhotovitele.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6. Zhotovitel před uplynutím záruční lhůty dle odst. 2 svolá jednání za účelem závěrečné kontroly díla v rámci ukončení záruční lhůty tak, aby toto jednání proběhlo v termínu nejdříve 90 dnů a nejdéle 30 dnů před uplynutím záruční doby. V případě, že tak neučiní nebo se tohoto jednání nezúčastní, prodlužuje se záruční lhůta tak, že uplyne 30 dnů po uskutečnění tohoto jednání za účasti zhotovitele.

7. V ostatním se vady díla se řídí právním řádem ČR.

X. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

- a) s jakýmkoli termínem uvedeným v článku III smlouvy činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- b) s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení včetně atestů a certifikátů výrobků- výše smluvní pokuty činí 1.000,- Kč za každý den prodlení,
- c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla - výše smluvní pokuty činí 1.000,- Kč za každý den prodlení,
- d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku IX - výše smluvní pokuty činí 1.000,- Kč za každý den prodlení,
- e) nepředložením originálu nebo ověřené kopie pojistné smlouvy o sjednaném pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ke dni podpisu smlouvy o dílo ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení,

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení objednatele s úhradou daňových účetních dokladů, která činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní strana, které byla na základě výše uvedených ustanovení uložena smluvní pokuta, je povinna tuto smluvní pokutu zaplatit druhé smluvní straně v jím stanoveném termínu, který musí činit minimálně 15 dní.

4. Ujednání o smluvní pokutě ani její uhrazení nevylučuje ani neomezuje právo domáhat se náhrady škody, vzniklé porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XI. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Zejména je zhotovitel povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných právních předpisů a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.
4. Objednatel zajistí na staveništi koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XII. Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen neodkladně informovat zástupce objednatele o učiněných zápisech, ke kterým je třeba vyjádření objednatele. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

XIII. Zkoušky

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.
2. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 2 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí částí. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
4. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. Zápis nebo protokol o provedení zkoušky je přílohou stavebního deníku.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí provádění díla do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště,
 - b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - c) bezdůvodně přeruší provádění díla,
 - d) je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provádění díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 14 dnů,
 - e) je v prodlení s termínem dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, nebo v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, či obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, nebo
 - g) opětovně poruší jiné podmínky v této smlouvě uvedené nebo z ní vyplývající.
2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:
 - a) je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 7 dnů,
 - b) pozastaví provádění prací na díle po dobu delší než 21 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele, nebo
 - c) je v prodlení s úhradou splatné zálohy na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) druhá smluvní strana je v úpadku,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, nebo
 - c) nastanou jiné skutečnosti, při kterých takovou možnost připouští příslušné právní předpisy.

XV. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na díle na své náklady uzavřené pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám a je povinen jej udržovat v účinnosti, nebo zařídit, aby byla udržována v účinnosti, a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů. Toto pojištění bude zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase

realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím stranám je **minimálně ve výši nabídkové ceny díla** za každou pojistnou událost.

2. Zhotovitel je povinen předložit kopii dokladu o pojištění při podpisu smlouvy o dílo jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

3. Ustanovení článku IX nezabavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

2. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do uplynutí záruční doby (IX.2.).

5. Veškeré změny této smlouvy, zejm. změny předmětu smlouvy, doby plnění nebo ceny díla, lze provést pouze na základě očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo. Dohodou dodatku k této smlouvě o dílo lze také tuto smlouvu zrušit.

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy, vyjma pozastávky; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splacené) majetkové pokuty podle smlouvy ani práva na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

8. Tato smlouva byla schválena na zasedání ZO obce Zdobnice pod č. usnesení č.5/2021/21 dne 06.12.2021

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy smlouvy :

č.1 Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne .11.04.2022


č.2 Harmonogram výstavby a měsíční finanční plán

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Zdobnici dne 2.5.2022

V Hradci Králové dne 2.5.2022


Petr Novotný, starosta obce


Oto Hampl, jednatel

OBEC ZDOBNICE
516 01 RYCHNOV NAD KN.
IČO 00275557

2

ELIN spol. s r.o.
Pražská 66/127 (2)
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 481 53 982 DIČ: CZ48153982

ELIN spol. s r. o. Pražská 66/127, 500 04 Hradec Králové 4.

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	9 340,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	429,64	
Montáž - materiál		305 073,00
Montáž - práce		99 941,80
Mezisoučet 1	9 769,64	405 014,80
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		24 300,89
Nátěry		0,00
Zemní práce		145 419,50
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		1 454,20
Mezisoučet 2	9 769,64	576 189,38
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		585 959,02
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		
Náklady celkem		585 959,02
Základ a hodnota DPH 21%	585 959,02	123 051,39
Základ a hodnota DPH 15%		
Náklady celkem s DPH		709 010,41
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	7 240,00	2 100,00
Elektromontáže	305 073,00	99 941,80
Zemní práce	1 500,00	143 919,50
V Hradci Králové 11.04.2022		
Vypracoval Oto Hampl		



ELIN spol. s r. o.
Pražská 66/127 (2)
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 481 53 982 DIČ: CZ48153982

ELIN spol. s r. o. Pražská 66/127, 500 04 Hradec Králové 4.

V rozpočtu chyběla oprti výkresu v Technické dokumentaci rozpočtovací skříň, tak jsem jsem výkaz výměr doplnil o tuto položku!

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávka								
Skříň rozpočtovací a jističí SP-VO1	ks	1,00	7 240,00	7 240,00	2 100,00	2 100,00	9 340,00	9 340,00
Dodávka - celkem				7 240,00		2 100,00		9 340,00
Elektromontáže								
INSTALAČNÍ MATERIÁL								
TRUBKA PEVNÁ NA POVRCH DN50, VČETNĚ PŘÍCHYTEK	m	30,00	139,00	4 170,00	64,80	1 944,00	203,80	6 114,00
TRUBKA OHEBNÁ 40	m	55,00	16,50	907,50	23,00	1 265,00	39,50	2 172,50
TRUBKA FLEXIBILNÍ DVOUPLÁŠŤOVÁ 50mm	m	550,00	18,60	10 230,00	23,00	12 650,00	41,60	22 880,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	60,00	14,80	888,00	20,00	1 200,00	34,80	2 088,00
CYKY-J 4x16 , volně	m	570,00	206,40	117 648,00	34,50	19 665,00	240,90	137 313,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2	ks	72,00		0,00	48,40	3 484,80	48,40	3 484,80
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	m	540,00	66,20	35 748,00	33,00	17 820,00	99,20	53 568,00
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ								
SP připojovací	ks	10,00	16,70	167,00	74,00	740,00	90,70	907,00
SS spojovací	ks	35,00	13,10	458,50	74,00	2 590,00	87,10	3 048,50
STOŽÁROVÉ POUZDRO								
SP250/800 stožárové pouzdro	ks	10,00	311,00	3 110,00	990,00	9 900,00	1 301,00	13 010,00
STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ								
žárové zinkovaný s ochrannou manžetou (místo instalace - Zdobnice)								
133/89/60 - 6+0,8m, větknutý příslušenství stožárů	ks	10,00	5 681,60	56 816,00	688,00	6 880,00	6 369,60	63 696,00

ochranná manžeta - OMP133	ks	10,00	864,00	8 640,00	45,00	450,00	909,00	9 090,00
STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	10,00	417,00	4 170,00	477,00	4 770,00	894,00	8 940,00
TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK								
6A,char.normální	ks	10,00	16,00	160,00	8,00	80,00	24,00	240,00
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - LED								
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele								
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení								
A - LED - uliční, 1500/1350lm, 2700K, min. 100lm/W, IP66, IK08, Philips BRP	ks	10,00	3 465,00	34 650,00	323,00	3 230,00	3 788,00	37 880,00
Výložník Philips 0,5	ks	10,00	522,00	5 220,00	323,00	133,00	845,00	5 353,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Úprava připravené kabelové trasy	hod	16,00		0,00	365,00	5 840,00	365,00	5 840,00
Napojení na stávající zařízení	hod	8,00		0,00	365,00	2 920,00	365,00	2 920,00
Zabezpečení pracoviště	hod	12,00		0,00	365,00	4 380,00	365,00	4 380,00
Strojhodiny montážní plošiny	hod	9,00	710,00	6 390,00		0,00	710,00	6 390,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								
Revizní technik	hod	16,00	400,00	6 400,00		0,00	400,00	6 400,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00	350,00	2 800,00		0,00	350,00	2 800,00
Podružný materiál		1,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00
Elektromontáže - celkem				305 073,00		99 941,80		405 014,80
Zemní práce								
VYTÝČENÍ TRATI								
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,60		0,00	1 135,00	681,00	1 135,00	681,00
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ								
O OBJEMU DO 2 m3								
Zemina třídy 3,ručně	m3	10,00		0,00	820,00	8 200,00	820,00	8 200,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA								
POVRCHU								
V zemine třídy 3-4	m3	5,00		0,00	230,00	1 150,00	230,00	1 150,00

POUZDROVÝ ZÁKL. PRO STOŽ. VENK. OSV.									
D 250x800 mm	ks	10,00		0,00	935,00	9 350,00	935,00	9 350,00	
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	300,00		0,00	213,00	63 900,00	213,00	63 900,00	
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE									
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	300,00		0,00	65,00	19 500,00	65,00	19 500,00	
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC									
Do šířky 20cm	m	300,00	5,00	1 500,00	4,50	1 350,00	9,50	2 850,00	
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	300,00		0,00	80,00	24 000,00	80,00	24 000,00	
ODVOZ ZEMINY									
Do vzdálenosti 1 km	m3	43,70		0,00	105,00	4 588,50	105,00	4 588,50	
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	280,00		0,00	40,00	11 200,00	40,00	11 200,00	
Zemní práce - celkem				1 500,00		143 919,50		145 419,50	
POZNÁMKY :							0,00	0,00	


ELIN spol. s r.o. (2)
 Pražská 66/127
 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ
 IČ: 481 53 982 DIČ: CZ48153982

Příloha smlouvy o dílo č. 2a

Harmonogram prací:

“ Veřejné osvětlení chodníku Zdobnice“

Po podpisu smlouvy o dílo předání staveniště

4 - 20.05.2022 zajištění materiálu, příprava pro výkopy (vytýčení sítí)

v týdnu od 16.05.2022 zahájení pomocných prací (výkopy a montáž základů pro stožáry)

od 23. do 17.06.2022 montáž kabelů a uzemnění

20. do 30.06.2022 Montáž stožárů a svítidel.

01. do 10.07.2022 Konečné úpravy a funkční zkoušky zařízení a revize.

18.07.2022 Předání díla.



Oto Hampl - jednatel

FLIN

spol. s r.o.

Pražská 66/127

(2)

500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 481 53 982 DIČ: CZ48153982

Příloha smlouvy o dílo č.2b

Měsíční finanční plán:

“ Veřejné osvětlení chodníku Zdobnice“

Předpokladaná fakturace za měsíc květen 2022

bez DPH 415 000,00 Kč

Předpokladaná fakturace za měsíc červen 2022

bez DPH 110 000,00 Kč

červenec 2022 konečné vyúčtování prací

bez DPH 60 959,02 Kč



Oto Hampl - jednatel

ELIN

spol. s r.o.

Pražská 66/127

(2)

500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

IČ: 481 53 982 DIČ: CZ48153982

