

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

## „Novostavba miniskladů „Kůlen“ k bytovým domům Kunčina Ves“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel

<b>Obec Zdobnice</b>	<b>Petrem Novotným, starostou</b>
Zastoupen:	Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	00275557
IČ:	CZ00275557
DIČ:	Komerční banka a.s. Rychnov nad Kn.
bank. spojení:	115-356180217/0100
č.účtu:	Ke smluvnímu jednání ve věcech technických : Ing. Jarosla Jeništa
Ke smluvnímu jednání ve věcech technických :	+ 420 732 284 352
Telefon:	jenistaj@email.cz
E-mail:	

#### 1.2 Zhotovitel

<b>Obchodní firma:</b>	<b>MM Hallinto s.r.o.</b>
zastoupená:	Ing. Milanem Markem, jednatelem
Místo podnikání:	Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
IČO:	28820266
DIČ:	CZ28820266
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Hronov
č. účtu:	43-9940490207/0100
Kontakt:	775 894 264, milan.marek@mmhallinto.cz
- ve věcech technických	Ing. Zdeněk CEE, hlavní stavbyvedoucí
ve věcech smluvních:	Ing. Milan Marek, jednatel společnosti

II.  
ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna výše DPH a s tím související celková cena za dílo včetně DPH na akci „Novostavba miniskladů-Kůlen k bytovým domům Kunčina Ves, pozemková parcela č. 623/1.

V.  
CENA DÍLA

1. Objednavatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH:	2 483 350,- Kč
<b>DPH 15%</b>	372 502,50,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH 15%</b>	<b>2 855 852,50,- Kč</b>

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady k řádnému provedení díla.
3. Cena díla dle bodu V.1. obsahuje dále náklady na tyto uvedené výkony zhotovitele:  
- zajištění provizorních a přechodných opatření
4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce bez předchozího souhlasu objednatele. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně předpokládaného rozsahu fyzických jednotek a jejich ocenění. Zhotovitel se zavazuje, že ocenění víceprací bude provedeno stejným způsobem jako byla určena cena díla. Zhotovitel má nárok na cenu za vícepráce pouze ve výši závazných jednotkových cen odsouhlaseného fyzického rozsahu objednatelem.
5. Neprovedené práce – méněpráce – budou odečteny od ceny díla dle závazných jednotkových cen a neprovedeného fyzického rozsahu. Toto ujednání se použije také v případě, kdy stanoveným postupem v průběhu realizace díla na základě pokynu objednatele nebo zplnomocněného zástupce dojde ke snížení rozsahu prováděných fyzických jednotek nebo záměny materiálu.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Ve Zdobnici dne 26.7.2021

  
-----  
Za objednatele

**OBEC ZDOBNIČE**  
516 01 RYCHNOV NAD KN.  
IČO 00275557

3

  
-----  
Za zhotovitele

**MM Hallinto s.r.o.**  
Pod Liptm 244, 547 01 Náchod  
IČ: 28820266, DIČ: CZ28820266

2