DODATEK é. 1
ke Smlouveé o dilo

Obnova kostela Krista Dobrého Pastyre ve
Zdobnici, oprava stfechy zapad - IV. etapa

uzaviena podle: § 2586 a nasl. zakona 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném

zneni
I
SMLUVNI STRAMY
1.1 Objednatel

Obec Zdobnice
Zastoupen: Petrem Novotnym, starostou
Adresa: Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad KnéZnou
IC: 00275557
DIC: CZ00275557
bank. spojeni: Komeréni banka a.s. Rychnov nacd Kn.
¢.uctu: 115-356180217/0100
zmocnénec pro technicka jednani: Ing. Jaroslav Jenista st.

tel.. 732 284 352

1.2 Zhotovitel

Obchodni firma: MM Hallinto s.r.o.
zasloupena: Ing. Milanem Markem, jednatelem
Misto podnikani: Pod Lipim 244, 547 01 Nachod
ICO: 28820266
DIC: CZ28820266
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobotka Hronov
¢. uétu: 43-5940490207/0100
Kontakt: 775 894 264, milan.marek@mmhaillinto.cz
- zmocnénec pro technicka jednani: Ing. Zdenék CEE

tel. 604 484 050




1.
PREDMET A DUVOD DODATKU

2.1 Pfedmétem tohoto dodatku €.1 ke $oD & OUZDO-21/2022/SML ze dne 20.06.2022 ~
oprava stfechy a fimsy, provedeni klempifskych prvk(, oprava omitek, obriova vyplni
otvor( a zamedrickych prvka kostela Krista Dobrého Pastyfe ve Zdobnici (dalz jen Dilo),
na pozemku k.U. Velka Zdobnice, stavebni parcela ¢. 137 a pozemkové parcely & 1097,
1098/1. Kostel Krista Dobrého Pastyfe ve Zdobnici je prohlasenou kulturni pamatkou
vedenou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR pod rejstiikovym &islem 41530/6-
2467 .

2.2 Divodem pro uzavieni tohoto dodalku jsou skute¢nosti vzniklé v pribé&hu stavby — po
sundani sanktusniku, bylo zji§téno poskozeni ve vétsim rozsahu, nez se precdpokliadalo.
Byl proveden historicky prlizkum a nasledné musi byt vydano nové zavazné stanovisko
pro jeho opravu.

1.
DORBA A MISTO PLNENI

3.1 Novy termin dokonéeni praci je do 23. prosince 2022

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ¢. OUZDO-21/2022/SML zUstavaji nezmenéns.

Ve Zdobnice dne 26.10.2022
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/ Za objedna? Za zhotovitele

OBEC ZDOBNICE
51601 PYCHNOV NAD KN.

J

s UL -JJ
] \./ \J¥ ?




